Harmonogram prac — Rozsirenie kapacity MS Leles

Kalendarne dni 1l 20 3 4 5 61 7t 8 9 108 140 498 138 144 1568 478 184 191 201 21 227 231 243 D54 26 271 281 291 30

zemne prace
buranie muriva

zamurovanie otvorov

orypanie stien

osekanie obkladov

vystavba zumpy ‘

Dispozi¢né zmeny

murovanie priecok a preklady l

Dverne konStrukcie
osadenie zarubni
osadenie dveri
natery

Zhotovenie hydroizolacii
hydroizolacie
montaZ podlahy



Pracovne dni 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Stavebne prace
Elektroinstalacie
elektromontaze

ostatné

Bezbarierovy vstup vystavba

UK Vykurovanie
montaz kotla
vystavba strojovne
rozvody potrubii
montaZ radiatorov




Pracovne dni

Stavebne prace
Povrchove upravy
debnenie stien

vnutorné omietky

malby

pripravy podkladov
nivelizacie
sadrokartonove predsteny
montaz podlah z keramiky
montaZ obkladov

Ostatné
osadenie zarubni
osadenie dveri

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 85 87 88 89 90



Pracovne dni 91 92 93/.54! 95 96/ 97 98 99 100 101 162 103! 164 105 106 107 108! 109, 110 111 1121113114 115 116 1171118119 120

Stavebne prace

Zate plenie stresného plasta
priprava

buranie mazanin

montazZ tepelnejizolacie
Zdravotechnika

montazZ trubic z PE

montaZ rozvodu kanalizacie
osadenie baterii

montaZe zvysné

montaze umyvadiel
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